Егорова Алла Николаевна

Подписано цифровой подписью:
Егорова Алла Николаевна
Дата: 2021.08.11 14:01:13 +03'00'

Приложение № 1 к приказу от 11.08.2021г. № 263

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» в 2021 году

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Оформление Заявки на создание центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Егорова А.Н.	
Создание локальных актов о создании центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») в МОУ «Волосовская СОШ № 1»	Егорова А.Н.	До 13.08.2021 г.
Разработка и утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста»МОУ «Волосовская СОШ № 1»	Егорова А.Н.	До 13.08.2021 г.
Заседание школьной рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Руководитель Центра	Ежемесячно 2021 г.
Составление типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров «Точка роста»	Рабочая группа	До 12.08.2021 г.
Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Егорова А.Н.	
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Егорова А.Н.	
Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	Егорова А.Н. Рабочая группа	До 23.08.2021 г.
Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Егорова А.Н.	

Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Егорова А.Н.	До 16.08.2021 г.
Проведение мониторинга работы по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациямиМинпросвещения России	Рабочая группа	25 августа 2021 г.
Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Рабочая группа	Согласно отдельному графику
Открытие центров образования «Точка роста»	Рабочая группа Руководитель Центра образования	01 сентября 2021 г.
Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	Руководитель Центра образования	01 октября 2021 г., далее ежеквартально