

Российская Федерация
Комитет образования администрации
Волосовского муниципального района Ленинградской области

Муниципальное общеобразовательное учреждение
«Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1»

П Р И К А З

11.08.2021 года

г. Волосово

№ 263

По основной деятельности

«Об организации работы по созданию и функционированию Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»»

На основании распоряжения комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 11.08. 2021 года № 2246 – р «О внесении изменений в распоряжение комитета общего и профессионального образования Ленинградской области от 17 декабря 2020 года № 2165 -р « Об утверждении перечня общеобразовательных организаций, расположенных в сельской местности и малых городах, в которых в 2021 – 2023 годах будут созданы центры образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование, в целях организации работы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» на территории Волосовского муниципального района Ленинградской области по созданию и функционированию Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 2021 году, распоряжения комитета образования администрации Волосовского муниципального района от 11 августа № 163-р

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Создать на базе МОУ «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».
2. Утвердить План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» в 2021 году (Приложение № 1).
3. Назначить руководителем Центра образования «Точка роста» Михайлову Надежду Мунировну, учителя химии и биологии.
4. Михайловой Н.М.:
 - 4.1. Изучить нормативно-правовую базу по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста».
 - 4.2. Своевременно размещать информацию о ходе работ по созданию и функционированию Центра образования «Точка роста» на сайте школы.

5. Утвердить состав рабочей группы по реализации Федерального проекта «Современная школа» в МОУ «Волосовская СОШ № 1» (Приложение № 2).
6. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы



А.Н. Егорова

Рабочая группа по реализации проекта Центр образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»

1. Егорова Алла Николаевна – директор школы
2. Михайлова Надежда Мунировна – учитель химии и биологии, руководитель Центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»
3. Урсова Наталья Алексеевна – учитель химии
4. Грива Нина Николаевна – учитель биологии
5. Майоров Валерий Анатольевич – учитель физики
6. Власова Наталья Николаевна – заместитель директора по АХЧ

План первоочередных действий («Дорожная карта») по созданию и функционированию центра образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» в Муниципальном общеобразовательном учреждении «Волосовская средняя общеобразовательная школа № 1» в 2021 году

Наименование мероприятия	Ответственные исполнители	Сроки исполнения
Оформление Заявки на создание центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» (далее – центры «Точка роста»)	Егорова А.Н.	
Создание локальных актов о создании центра образования естественно-научного и технологического профиля «Точка роста» (далее – центры «Точка роста») в МОУ «Волосовская СОШ № 1»	Егорова А.Н.	До 13.08.2021 г.
Разработка и утверждение Положения о деятельности центра «Точка роста» МОУ «Волосовская СОШ № 1»	Егорова А.Н.	До 13.08.2021 г.
Заседание школьной рабочей группы по реализации мероприятий федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование»	Руководитель Центра	Ежемесячно 2021 г.
Составление типового дизайн-проекта и проекта зонирования Центров «Точка роста»	Рабочая группа	До 12.08.2021 г.
Объявление закупок товаров, работ, услуг для создания центров образования «Точка роста»	Егорова А.Н.	
Заключение государственных (муниципальных) контрактов, договоров на поставку оборудования	Егорова А.Н.	
Доставка и наладка оборудования для центров образования «Точка роста»	Егорова А.Н. Рабочая группа	До 23.08.2021 г.
Оплата поставленного оборудования для центров образования «Точка роста»	Егорова А.Н.	

Завершение косметического ремонта, приведение площадок центров в соответствии с фирменным стилем «Точка роста»	Егорова А.Н.	До 16.08.2021 г.
Проведение мониторинга работы по приведению площадок центров образования «Точка роста» в соответствие с методическими рекомендациями Минпросвещения России	Рабочая группа	25 августа 2021 г.
Повышение квалификации педагогических работников и сотрудников центров образования «Точка роста»	Рабочая группа	Согласно отдельному графику
Открытие центров образования «Точка роста»	Рабочая группа Руководитель Центра образования	01 сентября 2021 г.
Предоставление отчетов по исполнению индикативных показателей центров образования «Точка роста»	Руководитель Центра образования	01 октября 2021 г., далее ежеквартально